

Projekto ataskaita *IT Sprendimai*

Komandos nariai:
Daugvinas Rakauskas,
Martynas Gaulia,
Donatas Preikša

KAUNAS, 2021-05-24

Turinys

| | |
|--------------------------------------|----|
| Įvadas | 3 |
| Projekto pasiūlymas | 4 |
| Techninis pasiūlymas | 4 |
| Tikslai | 4 |
| Reikalavimų specifikacija | 4 |
| Panaudojimo atvejų diagrama | 4 |
| Apimtis | 6 |
| Projekto valdymo pasiūlymas | 6 |
| Projekto komanda | 6 |
| Darbų struktūra | 7 |
| Planas | 8 |
| Komerčinis pasiūlymas | 9 |
| Įvadas | 9 |
| Kaina | 9 |
| Užsakovo pateikiami duomenys | 9 |
| Sistemos projektas ir realizacija | 11 |
| Naudotojo vadovas | 12 |
| Testavimo ataskaita | 16 |
| Versijavimo ataskaita | 19 |
| Projekto vykdymo ataskaita | 22 |
| Planavimo įrankio naudojimo patirtis | 22 |
| Darbo komandoje patirtis | 23 |

Ivadas

Užsakovas iš mūsų įmonės užsakė internetinį puslapį, kuriame būtų pardavinėjami automobiliai. Komanda realizuos sistemą, kurioje klientas galėtų neišeidamas iš namų susikomplektuoti bei užsisakyti aukštos klasės automobilį.

Projekto pasiūlymas

Techninis pasiūlymas

Tikslai


Daugelis žmonių šiais laikais tiesiog neturi laiko vykti į artimiausią norimą saloną ir ten susikomplektuoti mašiną pagal jų norus. Mūsų tikslas suteikti žmogui galimybę susikomplektuoti norima mašiną ne pajudant iš namų.

Reikalavimų specifikacija

Nefunkciniai reikalavimai:

- Užkrauna puslapį iki 1 sekundę, jeigu krauna lėčiau, rodo krovimo indikatorius.
- Atsiskaitymas grynaisiais.
- Atsiskaitymas trejomis kriptovaliutomis (Ethereum, Bitcoin, Dogecoin).
- Vertinimas naudojant iki 10 skirtingų jaustukų.
- Mašinos detalių vizualizacija paveiksliukais.
- Galima pasirinkti iš skirtingų dviejų mašinos kėbulų modelių.

Panaudojimo atvejų diagrama



1 pav. „carPickerUltimate“ panaudojimo atvejų diagrama

1 lentelė. Panaudojimo atvejis „Palikti atsiliepimą“

| |
|---|
| Panaudojimo atvejis „Palikti atsiliepimą“ |
|---|

| |
|--|
| Aktoriai: Klientas |
| Aprašymas: Klientas gali palikti atsiliepimą apie pirktą mašiną |

2 lentelė. Panaudojimo atvejis „Susikomplektuoti mašiną“

| |
|--|
| Panaudojimo atvejis „Susikomplektuoti mašiną“ |
| Aktoriai: Klientas |
| Aprašymas: Klientas gali susikomplektuoti mašiną pagal savo norus |

3 lentelė. Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti užsakymus“

| |
|--|
| Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti užsakymus“ |
| Aktoriai: Paslaugų tiekėjas |
| Aprašymas: Paslaugų tiekėjas gali peržiūrėti esamus užsakymus |

4 lentelė. Panaudojimo atvejis „Dalintis komplektacija“

| |
|---|
| Panaudojimo atvejis „Dalintis komplektacija“ |
| Aktoriai: Klientas |
| Aprašymas: Klientas gali pasidalinti savo sudėta komplektacija |

5 lentelė. Panaudojimo atvejis „išsaugoti komplektaciją“

| |
|--|
| Panaudojimo atvejis „išsaugoti komplektaciją“ |
| Aktoriai: Klientas |
| Aprašymas: Klientas gali išsaugoti savo komplektaciją |

6 lentelė. Panaudojimo atvejis „Patvirtinti užsakymus“

| |
|---|
| Panaudojimo atvejis „Patvirtinti užsakymus“ |
| Aktoriai: Paslaugų tiekėjas |
| Aprašymas: Paslaugų tiekėjas gali patvirtinti užsakymą |

7 lentelė. Panaudojimo atvejis „Atsiskaityti banko pavedimu“

| |
|--|
| Panaudojimo atvejis „Atsiskaityti banko pavedimu“ |
| Aktoriai: Klientas |
| Aprašymas: Klientas gali atsiskaityti bankiniu pavedimu |

8 lentelė. Panaudojimo atvejis „Atšaukti užsakymą“

| |
|--|
| Panaudojimo atvejis „Atšaukti užsakymą“ |
| Aktoriai: Paslaugų tiekėjas |
| Aprašymas: Paslaugų tiekėjas gali atšaukti užsakymą |

9 lentelė. Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti komentarus“

| |
|--|
| Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti komentarus“ |
| Aktoriai: Klientas |
| Aprašymas: Klientas gali peržiūrėti kitų klientų komentarus |

10 lentelė. Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti komplektus“

| |
|---|
| Panaudojimo atvejis „Peržiūrėti komplektus“ |
|---|

| |
|--|
| Aktoriai: Klientas |
| Aprašymas: Klientas gali peržiūrėti kitų klientų kompleksus |

11 lentelė. Panaudojimo atvejis „Atsiskaityti krypto valiutomis“

| |
|--|
| Panaudojimo atvejis „Atsiskaityti krypto valiutomis“ |
| Aktoriai: Klientas |
| Aprašymas: Klientas gali atsiskaityti krypto valiutomis |

Apimtis

Komanda realizuoja kliento reikalavimus atitinkantį internetinį puslapį, suprojektuoja sistemą kuri leis įmonės darbuotojams administruoti bei redaguoti reikiamą informaciją sistemoje. Pagal sutartį, sistemą įdiegsime savo įmonės sertifikuotose serveriuose, bei užtikrinsime jų sistemos priežiūrą, bei pastovius atnaujinimus. Užsakovo įmonė turės galimybę nemokamai susisiekti su mūsų įmonės IT specialistais, dirbančiais 24/7, dėl konsultacijos, bei suteikiame galimybę užsakovui nemokamai užregistruoti įmonės darbuotojus į sistemos mokymus. Užsakovui duodame 2 metų garantiją sukurtai sistemai.

Projekto valdymo pasiūlymas

Projekto komanda

Daugvinas Rakauskas - IT projektų vadovas

Martynas Gaulia - IT sistemų ekspertas

Donatas Preikša - IT sprendimų dizaineris

Darbu struktūra

Planas

| <div><div>< > April 2021</div><div>WeekMonth</div></div> | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|------------------------------------|---|----------|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 28 | 29 | 30 <div>Susitikimas su užsakovu</div> | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 <div>Ataskaitos pataisymas Naujos ataskaitos pateiki...</div> | 21 <div>Apmokėjimas bankiniu pavedimu</div> | 22 | 23 <div>Apmokėjimas krypto vali...</div> | 24 |
| 25 | 26 <div>Apmokėjimų testavimas</div> | 27 <div>Garantinio forma/ jos stebėjimas</div> | 28 | 29 | 30 <div>Prisijungimas su Faceboo...</div> | 1 |
| 2 | 3 <div>Vertinimas su Emoji</div> | 4 <div>Salonų žemėlapis</div> | 5 <div>Judantis logotipas 2x</div> | 6 <div>Judantis logotipas 1x</div> | 7 <div>Duomenų bazės sukurimas</div> | 8 |

| <div><div>< > May 2021</div><div>WeekMonth</div></div> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|----------|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 25 | 26 <div>Apmokėjimų testavimas</div> | 27 <div>Garantinio forma/ jos stebėjimas</div> | 28 | 29 | 30 <div>Prisijungimas su Faceboo...</div> | 1 |
| 2 | 3 <div>Vertinimas su Emoji</div> | 4 <div>Salonų žemėlapis</div> | 5 <div>Judantis logotipas 2x</div> | 6 <div>Judantis logotipas 1x</div> | 7 <div>Duomenų bazės sukurimas</div> | 8 |
| 9 | 10 <div>Komplektacijų saugojimas</div> | 11 <div>Komplektacijų bendrinimas</div> | 12 <div>Komplektacijų bendrinimo...</div> | 13 <div>Informacijos saugojimas n...</div> | 14 <div>Index puslapio realizavimas</div> | 15 |
| 16 | 17 <div>Ivertinimų ir komentary testavimas</div> | 18 | 19 | 20 <div>Interjero pasirinkimo testavimas</div> | 21 | 22 |
| 23 | 24 <div>Greitaveikos testavimas</div> | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Komercinis pasiūlymas

Įvadas

Vykdant projektą, užsakovas gali teikti prašymus koreguoti posistemės funkcijas, kurios turi būti patvirtintos abiejų šalių sutarimu. Projekto suplanuota pabaigos data 2021/05/24.

Kaina

| Darbų grupė | Atsakingas | Terminas | Suma |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------|
| Reikalavimų aptarimas | Visa komanda | 2021/02/01 - 2021/03/10 | 100eur. |
| Sistemos vidinis programavimas | Daugvinas Rakauskas, Martynas Gaulia. | 2021/03/10 - 2021/05/10 | 500eur. |
| Dizaino kūrimas | Donatas Preikša, Martynas Gaulia. | 2021/04/10 - 2021/04/30 | 300eur. |
| Testavimas | Donatas Preikša, Daugvinas Rakauskas. | 2021/05/10 - 2021/05/23 | 100eur. |

Visas projekto realizavimas bendrai kainuotų 1000 Eur.

Užsakovo pateikiami duomenys

Papildomų duomenų iš užsakovo nebuvo.

Papildomos sąlygos

| SIŪLOMA KAINA, € | | 680 |
|------------------|--|-----|
| Papildomi darbai | Salonu žemėlapis | 70 |
| | Mašinos garantinio forma, formos stebėjimas. | 70 |
| | Ataskaitos pataisymas | 40 |
| | Prisijungimas su Facebook, Twitter | 40 |
| | Judantis logotipas 3x2x1 | 100 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Projekto pakeitimo užklausa

| | |
|---|-----------------------------------|
| Projekto pavadinimas SPORTLUX | Pakeitimo data 2021-04-27 |
| Pakeitimo pavadinimas Vaizdinė reklama | Inicijavo Užsakovas |
| Prioritetas Vidutinis | Projekto komanda IT Sprendimai |
| Aprašymas Užsakovas reikalauja vaizdinės reklamos 30 sekundžių trukmės, su 3 aktoriais, su specialiuoju efektu, angliški titrai be papildomų išlaidų. | |
| Pasiūlymas Mes siūlome reikalavimą „Keturi automobilių kėbulai“ pakeisti į „Du automobilių kėbulai“ ir sukurti vaizdinę reklamą. | |






| Patvirtinimas | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Patvirtinta <input type="checkbox"/> Atmesta Data: 2021-04-27 | Užsakovo parašas Mantas Jurgelaitis |
| | Projekto komandos parašas IT Sprendimai |

Sistemos projektas ir realizacija



Duomenų bazės schema.

htdocs:


















/controls

-  car_confirm.php
-  car_edit.php
-  car_remove.php
-  warranty_confirm.php
-  warranty_decline.php


/libraries

-  cars.class.php
-  warranty.class.php


/templates

-  color_form.tpl.php
-  color_list.tpl.php
-  engine_form.tpl.php
-  engine_list.tpl.php
-  interior_form.tpl.php
-  interior_list.tpl.php
-  main.tpl.php
-  model_form.tpl.php
-  model_list.tpl.php
-  offers_form.tpl.php
-  offers_list.tpl.php
-  packets_form.tpl.php
-  packets_list.tpl.php
-  paging.tpl.php
-  warranty_list.tpl.php
-  wheels_form.tpl.php
-  wheels_list.tpl.php


schema:




Naudotojo vadovas




1. Mašinos užsakymo puslapis.
2. Atsiliepiamų puslapis.
3. Informacijos apie SPORTLUX puslapis.
4. Prisijungimo puslapis.



1. Mygtukas prisijungti su FACEBOOK.
2. Mygtukas prisijungti su TWITTER.
3. Laukelis įrašyti vartotojo vardą.
4. Laukelis įrašyti slaptažodį.
5. Mygtukas išsiųsti duomenis.




1. Paspaudus ant išsirinkto kėbulo būsite nuvesti į to kėbulo konfigūraciją.
2. Mygtukas nuves į užsakymo importavimo puslapį pagal kodą.



1. Laukelis skirtas įvesti komplektacijos kodą.
2. Mygtukas kuris išsiųs komplektacijos kodą sukomplektuoti.




MODEL X



1. Komplektacijos pasirinkimai.
2. Mygtukas tęsti komplektacijos pasirinkimą.



MODEL X



1. Apmokėjimo mygtukai.
2. Informacija apie užsakymą.
3. Kodas kuriuo galima išsaugoti komplektacija.

Testavimo ataskaita

Testavimo planas funkciniais ir nefunkciniais reikalavimams, testavimo rezultatai (bent po 1 testavimo atvejį kiekvienam komandos nariui).

Funkciniai:

- Situacija: Savininkas nori peržiūrėti šiuo metu esamus užsakymus ir garantinio prašymus. Tikimasi: Savininkas prisijungęs kaip administratorius gali stebėti užsakymus ir prašymus garantiniam. Rezultatas su tikėtinu rezultatu sutampa, todėl testas pavyko.



Administratoriaus puslapis

Atsijungti

SPORTLUX užsakymai

| Užsakymo data | Modelis | Spalva | Ratai | Interjeras | Variklis | Inovacijos Paketas | Komforto Paketas | Galutinė suma | Apmokėta per | Veiksmai |
|---------------|---------|-----------|-------------|------------|----------|--------------------|------------------|---------------|----------------|------------|
| 2021-05-07 | Model X | Balta | Turbine | Juodas | 400HP | Taip | Taip | 100000 | Kriptovaliuta | Pristatyta |
| 2021-05-14 | Model S | Juoda | Cyberstream | Juodas | 300HP | Ne | Ne | 100000 | Banko pavedimu | Pristatyta |
| 2021-04-20 | Model X | Raudona | Turbine | Baltas | 400HP | Taip | Taip | 100000 | Grynaisiais | Pristatyta |
| 2021-05-21 | Model X | Balta | Cyberstream | Riešuto | 400HP | Ne | Ne | 100000 | Kriptovaliuta | Pristatyta |
| 2021-07-02 | Model S | Sidabrinė | Turbine | Juodas | 500HP | Taip | Ne | 100000 | Banko pavedimu | Pristatyta |
| 2021-01-11 | Model S | Balta | Cyberstream | Riešuto | 300HP | Ne | Ne | 100000 | Banko pavedimu | Pristatyta |

SPORTLUX garantinis

| Modelis | Pirkimo data | Problemos | Veiksmai |
|---------|--------------|--|---|
| Model X | 2000-01-01 | Nevažiuoja | Atmesti Priimti (išsiusti žinutę) |
| Model S | 2010-01-01 | Neveikia spotify, dėl to nebenoriu mašinos pasiimkit ir gražinkit pinigų | Atmesti Priimti (išsiusti žinutę) |
| Model X | 2011-11-11 | Galvojau čia nemokama ta mašina, tai man jos nebereikia geriau BMW | Atmesti Priimti (išsiusti žinutę) |
| Model S | 2020-05-21 | Kažkokie dūmai rugsta nesuprasi kas darosi sutvarkyk | Atmesti Priimti (išsiusti žinutę) |
| Model S | 2010-01-01 | Nusipirkau baltos spalvos o pristatė RAUDONOS. KAIP ČIA IŠEINA? | Atmesti Priimti (išsiusti žinutę) |
| Model S | 2010-01-01 | Su mano mašina viskas gerai, kol kas :) | Atmesti Priimti (išsiusti žinutę) |


- Situacija: Klientas prisijungęs prie puslapio nori užpildyti garantinio formą dėl iškilusių problemų. Tikimasi: Klientas prisijungęs gaus prieigą prie garantinio formos pildymo ir užpildęs galės ją išsiųsti administracijai. Rezultatas: Klientas prisijungė, atsidarė garantinio formą ir ją užpildęs išsiuntė. Rezultatas su tikėtinu rezultatu sutampa, todėl testas pavyko.



The screenshot shows a web form titled "GARANTINIO FORMA" overlaid on a background image of a red Tesla Model X. The form contains the following fields and elements:


- Modelis:** A dropdown menu with "Model X" selected.
- Pirkimo data:** A date input field showing "05/19/2021" with a calendar icon.
- Aprašykite gedimą/problemą:** A text area containing the text "Automobilis nebesikuria".
- IŠSIŲSTI:** A button at the bottom right of the form.

- Situacija: Klientas nori pasirinkti vieną iš dviejų kėbulų. Tikimasi: Klientas paspaudęs mygtuką užsakymas bus nuvestas į puslapį kuriame gali pasirinkti iš dviejų kėbulų. Rezultatas su tikėtinu rezultatu sutampa, todėl testas pavyko.



Nefunkciniai:

- Situacija: Klientas turi galėti palikti įvertinimą kuris atspindimas jaustukais. Tikimasi: Paspaudus ant vertinimo žvaigždučių atsiranda jaustuką atspindintis įvertinimą. Rezultatas: Klientas paspaudęs ant žvaigždučių mato jaustuką kuris atspindi įvertinimą.



- Situacija: Klientas susirinkinėdamas automobilį turėtų matyti pasirinktos dalies išvaizdą paveikslėliukais. Tikimasi: Renkantis dalį ar jos spalvą turi būti matoma kaip tai atrodo paveikslėlio formatu. Rezultatas: Klientas susirinko automobilį ir jo rinkimosi metu buvo matoma ką jis renka ir kaip atrodo bendras automobilio rezultatas. Kadangi tikimasis rezultatas sutampa su gautu rezultatu - testavimas pavyko.




MODEL X

Spalva: Mėlyna
Ratai: Turbine
Interjeras: Riešuto
Variklis: Raudonas
Komforto paketas

Kaina: 48600 €

Atsiskaitymo būdai:



Kodas pasidalinti:
METURIRAFLTREX

- Situacija: Klientas nori atsiskaityti už automobilį naudodamas bitcoin kriptovaliutą.
Tikimasi: Apmokėjimo lange vartotojui turi būti mygtukas kuris leistų apmokėti bitcoin kriptovaliuta. Rezultatas su tikėtinu rezultatu sutampa, todėl testas pavyko.

MODEL X

Spalva: Mėlyna

Ratai: Turbine

Interjeras: Riešuto

Variklis: Raudonas

Komforto paketas

Kaina: 48600 €

Atsiskaitymo būdai:



Bankiniu pavedimu



Kriptovaliutomis



Grynaisiais

Kodas pasidalinti:

METURIRAFLTREX


Versijavimo ataskaita

Pasirinktos versijavimo sistemos aprašymas ir ataskaita apie jos panaudojimą. Trumpas aprašas, su versijavimo sistemų langų ekrano vaizdais (MagicDraw Teamwork Server ir Git), kuriuose matomi atlikti versijavimo procesai.

GIT:

```
1 * a0e4ad8 : nauji avatarai
2 * 27cebac : pataisyta klaida price puslapyje
3 * 992664a : Padarytas antras kebulas, veikia import/export
4 * 12a714f : Sutraukti žemėlapius apie mus puslapyje
5 * 4116ed9 : Merge branch 'master' of https://github.com/Ormsher/carpickerultimate
6 | \
7 | * 0d2dbf4 : Ivertinimas emoji
8 * | d71720e : Modelio pasirinkimas
9 | /
10 * 2ef9093 : Sutvarkyta Import kainos
11 * 8b5f4e4 : Komplektacijų dalinimasis
12 * 499825b : galimas importavimas pagal kodą
13 * 0cbb56b : nauji pakeitimai
14 * 4d81ef5 : GIF sutvarkytas
15 * 59dbfb6 : atsiliiepimai/komentariai
16 * 9a71e57 : pakoreguotas sekimo/admin puslapis
17 * 6e3d4d9 : Patvarkymai =fñö
18 * 50eb452 : vartotojui pranesama apie išsaugota garantinio forma
19 * 6cdcbab : Aprašymas about us puslapiui
20 * 88427c5 : GIF ikeltas
21 * 1997a4d : Garantinio langas administratoriui
22 * bd488e1 : Garantija matoma tik prisijungus
23 * 97a0b39 : Garantinio aptarnavimo langas vartotojui
24 * 6d833e6 : Interjeras iš matosios buvo
25 * 044e063 : added aboutus href in all pages
26 * 99fa8ec : pilnai veikiantis apie mus puslapis su žemėlapiu
27 * 0317422 : about us puslapio pradžia
28 * 9327df5 : Atsiliiepimų puslapis
29 * 9e6ce98 : Sutvarkyta prisijungimo sistema rēö
30 * ce65b8f : tracking.html pašalinimas nereikalingo JS
31 * 191fcbb : Sukurta puslapis užsakymams stebėti
32 * 36fb48f : Pridėta dalis kainos =fA
33 * 876a355 : Pridėta atsiskaitymo būdai =fç
34 * 1051b0c : fix price
35 * 8bc988c : configuretechnology nebeegzistuoja, naudojam configureprice
36 * cc74e1e : Rodo k-à useris išsirinko apsipirkimo pabaigoje
37 * 289c0d5 : patvarkytas login page
38 * 02db928 : Pridėtas prisijungimas =fæÇ
39 * 2a9fa3d : Patvarkytas patogumu pasirinkimas rÿE(nĴfπā«nĴfrÿE)
40 * 814c7a0 : Update Pakeitimo pasiūlymas.docx
41 * 2b3cb58 : Merge branch 'master' of https://github.com/Ormsher/carpickerultimate
42 | \
```


Projekto vykdymo ataskaita



Iš pradžių sukūrėme darbų sąrašą kurį pildėme pagal užsakovo reikalavimus, pasirinktus darbus dėdavome į sprintą ir suplanuodavome jų atliko datą ir kas juos turi atlikti, darbų sąrašas su laiku plėtėsi. Atlikti visiems darbas prireikė penkių sprintų, daugiausia darbų atlikome ketvirto sprinto metu, naudodami planner pastebėjome, kad yra patogu planuoti sprinto darbus ir stebėti jų progresą. Susidūrėme ir su keletu sunkumų, dėl laiko apsiskaičiavimų nepadarytus darbus teko perkelti į tolimesnius sprintus. Apibendrinant planner įrankis buvo labai naudingas, nes buvo aišku kas už ką atsakingas ir iki kada darbas turi būti padarytas.

Planavimo įrankio naudojimo patirtis

Viso projekto metu buvo naudojamas MS Planner. Per MS Planner susikūrėme keletą kibirų, ir viename iš jų laikėme visas užduotis kurias turėjome padaryti. Visa grupė pritaria, kad MS Planner naudojimas palengvino darbą prie projekto, nes reikėjo sugaišti mažiau laiko susirašinėjant ar kalbant internetu.

Darbo komandoje patirtis

Daugvinas Rakauskas

Manau darbas komandoje sekėsi pakankamai gerai. Asmeniškai norėjosi didesnio ir sąžiningesnio darbų pasidalijimo tarp komandos narių. Tačiau įsivažiavus buvo viskas gerai. Pabaigęs projektą daug ką išmokau ir sužinojau.

Martynas Gaulia

Komandoje dirbome trise, prisidėjau visur kiek pavyko, kiti komandos nariai gerai atliko jiems skirtus darbus, gan sėkmingai sekėsi planuoti ir paskirstyti darbus, galutinis rezultatas stebina, nes prieš pradėdami neturėjome jokios patirties su puslapio kūrimu.

Donatas Preikša

Dirbdamas komandoje, patiko, jog vieni kitiems teikėm pagalbą, jei kažko nemokėjom ar nesupratom. Dirbti buvo įdomu, nes asmeniškai nieko panašaus nėra tekę daryti. Užbaigus projektą supratau komandinio darbo principus, bei sužinojau kaip kurti internetinį puslapį.